

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

22.02.2022

№ 01-03/21

с.Туруханск

Об утверждении комплекса мер по созданию и функционированию Центров «Точка роста»

В целях реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», регионального проекта Красноярского края «Современная школа» на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 30.12.2021 №956-р, руководствуясь п.5.4.8. Положения об Управлении образования администрации Туруханского района, утвержденного постановлением администрации Туруханского района от 11.07.2019 № 578-п,


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», на территории Туруханского района согласно приложению.

2. Руководителям общеобразовательных организаций, на базе которых в 2022 году будут созданы центры образования «Точка роста», разработать и утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центров образования «Точка роста» до 28.02.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника информационно-методического отдела А.С. Шапошникову.

Исполняющий обязанности
руководителя управления



Р.М. Давыдов

Дорожная карта
по созданию центров образования «Точка роста» в 2022 году

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Формат документа	Ответственные
1.	Назначение, согласование и утверждение: - Муниципального координатора по созданию и функционированию центров образования «Точка роста»; - перечня общеобразовательных организаций, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»; - показателей деятельности центров «Точка роста»	Февраль	Приказ	Управление образования администрации Туруханского района
2.	Изучение инфраструктурного листа, определение комплекта оборудования, анализ оснащения оборудованием общеобразовательных организаций, в которых планируется создание Центров «Точка роста»	Февраль	Письмо министерства образования муниципалитетам	Управление образования администрации Туруханского района, Школы, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»
3.	Организация деятельности по объявлению и осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Февраль – март	Извещение школ по осуществлению конкурентной процедуры закупок	Управление образования администрации Туруханского района, Школы, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»
4.	Мониторинг за формированием проектов зонирования Центров «Точка роста»	Февраль – март	Согласование проектов зонирования	Управление образования администрации Туруханского района, Школы, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»
6.	Мониторинг за повышением квалификации педагогов школ, на базе которых планируется создание Центров	Февраль – июнь	Получены удостоверения	Управление образования администрации

	«Точка роста»			Туруханского района, Руководители школ, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»
7.	Мониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями	Август – сентябрь	Создан специальный раздел на официальном сайте образовательной организации, размещены нормативно-правовые документы, предоставлен фотоотчет	Управление образования администрации Туруханского района
8.	Организация открытия Центров «Точка роста»	Сентябрь	Освещение в СМИ	Управление образования администрации Туруханского района Руководители школ, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста»